


基本計画見直し時には、作業部会で評価を踏まえて第4章に記載する取り組みの方向性を検討しました。

今後は、評価の改善を図ることや優先項目などを共有し、基本計画に基づいて具体的な事業がどれだけ進んだかを確認しながらまちづくりを進めていくことが必要となっています。

第2次計画期間中における取組みのフロー(基本計画P3)



里海創生推進協議会		作業部会及び事務局
<p>優先的に進める事業の進捗状況や成果を共有し、連携しながら事業を推進します。</p>		<p>協議会で事業を進めるために必要と判断された事項等について検討するなどの事務作業と取りまとめを行います。</p>
<p>第1回協議会(7月27日)</p>	7月	<p>事務局(7月) ○これまでに行われてきた事業内容等を整理。</p>
<p>3つの重点事業を含めて、これまでに行われてきた事業や今年度の事業内容を確認します。 第1次計画期間で評価の低かった項目や、伊勢志摩サミットの成果を生かし、志摩市の地方創生に向けて優先的に取り組みを進めるべき項目について検討を行います。 まちづくりの役割分担を踏まえて、委員の皆さんが所属する団体がそれぞれどのような事業に取り組んでいくのかについて意見交換を行います。</p>	8月 9月	<p>作業部会(8月～9月) 1 ○協議会で検討された優先項目等について、作業部会を設置して、関連事業の精査、既存事業の内容修正、新規事業の企画や関係団体の連携等について協議し、取り組みを進める事業案を作成します。</p>
<p>第2回協議会(10月)</p>	10月	
<p>○作業部会が作成した事業の修正・追加にかかる案について協議を行い、事業化することが必要な事業について協議します。その後、関係団体で協議して事業化を図ることを確認します。 各団体が優先的に取り組む事業を明確にします。</p>	11月 12月 1月	<p>作業部会(11月～1月) ○第2回協議会で追加・修正することが望ましいとなった事業について、関係団体との調整を行い事業化を進めます。</p>
<p>第3回協議会(2月)</p>	2月	<p>事務局(2月)</p>
<p>○優先項目を中心に、事業の実施状況を確認します。 ○次年度に実施する事業案の概要を確認します。</p>	3月	<p>○優先項目を中心に、事業の実施状況の概要を整理します。 ○次年度に実施する事業案の概要を整理します。</p>
<p>平成29年度第1回協議会(5月頃)</p>	4月	<p>事務局(4月)</p>
<p>○平成28年度事業の実績と成果の発現動向について検討します。 ○平成29年度の事業の概要を確認し、事業の進め方について意見交換します。</p>	5月	<p>○平成28年度の事業実績・平成29年度事業計画の取りまとめを行います。 成果を発現動向を共有するための指標値を整理します。 2</p>

1 作業部会は、検討が必要な項目の内容を助案して、事務局から関係団体の職員等に出席を依頼します。
2 取り組みの成果の発現動向を確認するために、評価に使用した指標などの中からいくつかの指標を選んで毎年チェックすることなどを検討します。