

## ・干潟藻場の拡大に関する作業の進捗状況

担当部署：環境省中部地方環境事務所・里海推進室・農林課・水産課・環境課

### 取り組み状況

#### (1) 干潟再生の取組拡大に向けた作業等

- 3～7月 再生干潟の新たな活用方法を検討するため、再生干潟の内外にアサリ採苗器(ケアシエル)を50袋設置し、採苗状況調査を実施(NEMU HOTEL & RESORT)
- 7月23日 志摩町和具地区の干潟再生候補地で干潟再生事業実施前の生物調査を実施

#### (2) 干潟再生の普及啓発活動

- 3月12日 アオサノリ収穫体験実施(アクアヴィラ)
- 4月4日 伊勢志摩サミットに係る海外特派員プレスツアー(主催：関西地域振興財団)で、干潟再生を紹介(アクアヴィラ)
- 4月23日 干潟の生きもの調査実施(神明)
- 3～6月 映像「伊勢志摩国立公園～干潟再生への挑戦～」作成、環境省動画チャンネルに掲載 <https://www.youtube.com/watch?v=hk-p1FFYDnA>、賢島大学で上映
- 4～6月 三重県総合博物館において、伊勢志摩サミット・伊勢志摩国立公園指定70周年記念企画展示として英虞湾の干潟再生を展示
- 6月30日 環境省HP「豊かな海を目指した取り組みの事例集」に英虞湾の干潟再生を掲載 <http://www.env.go.jp/press/102704.html>

### 今後の進め方

#### (1) 干潟再生の拡大について次の作業を行う

- ・志摩町和具地区の干潟再生候補地における干潟再生事業実施に向け、必要となる法令や地権者との手続きを進める。

#### (2) 干潟の保全措置の検討

- ・保護区の設定、トラスト基金制度の創設による干潟の買い上げ活動等による保全措置の実施の可能性について検討する。

#### (3) 干潟再生の効果について啓発・情報発信を行い、干潟再生の必要性について市民や関係者の理解を深める。

- ・干潟観察会・生きもの調査等の開催、映像資料「伊勢志摩国立公園～干潟再生への挑戦～」を活用した普及啓発
- ・伊勢志摩国立公園70周年に関連した情報発信の実施

## 今後の予定（調整中）

- 7～8月 志摩町和具地区の干潟再生候補地に関する漁業者、地権者の合意形成を図る。
- 10月 2日（日）志摩町和具地区の干潟再生候補地で土嚢撤去作業を実施。
- 11月20日 伊勢志摩国立公園指定70周年記念式典、全国エコツーリズム大会 in 伊勢志摩で干潟再生を展示